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Bilaga: Exempel på månadsresultat (januari 1988)
Sammanfattning
Området Kyrkbyn på Hisingen i Göteborg värmeförsöijs via ett kulvertsystem 
från en blockcentral som tidigare var endast oljebaserad. 1986 installerades där 
en större uteluftvärmepump, 1 MW värme vid 0 °C ute, vilken beräknades svara 
för ca 75 % av det årliga värmebehovet. De tidigare höga kulverttemperaturerna 
sänktes till ca 50 °C större delen av året och mindre värmepumpar, ca 15 KW 
vardera, installerades därför i alla undercentraler för att där producera 
spetsvärme för tappvarmvatten.
Värmepumpanläggningen tillsammans med sänkta kulverttemperaturer har gett 
följande resultat för ett mätår:
- oljeförbrukning utan VP 1080 m3
- oljeförbrukning med VP 260 m3
- elförbrukning VP 2900 MWh
Anläggningen har efter vissa åtgärder i inledningen presterat goda resultat både 
vad gäller tillgänglighet och prestanda.
Anläggningskostnaden uppgick till 8,5 Mkr (1987) vilket ger en pay off tid kring 
10 år.
UTELUFTVÄRMEPUMP I KYRKBYN, GÖTEBORG
Allmän orientering
Bostadsområdet Kyrkbyn på Hisingen i Göteborg, uppfördes på 40-talet och 
består av 17 flerbostadshus, en vårdcentral, ett daghem samt ett affärscentrum.
Värmeförsörjning sker från central panncentral som tidigare var enbart olje- 
baserad. Under 1986 installerades en uteluftvärmepump med värmeeffekten 
1 MW vid 0 °C ute. Tidigare erfordrades höga kulverttemperaturer hela året,
90 -100 °C, p g a varmvattenproduktion i 18 undercentraler. Radiatorsystemen 
erfordrar dock endast ca 60 °C vid dimensionerande temperatur varför kulvert- 
temperaturen sänkts till 40 - 60 °C. Utöver den centralt placerade uteluft- 
värmepumpen har därför 20 stycken mindre värmepumpar installerats i under­
centralerna där de producerar ca 60 °C varmvatten. Ordinarie växlare för varm­
vatten kan med sänkta kulverttemperaturer producera ca 40 °C varmvatten och 
spetsning sker med det värmepumpvärmda varmvattnet.
Varje undercentral har försetts med varmvattenförråd, 1,5 - 2,5 m3, och som 
värmekälla för de små värmepumparna används kulvertreturvatten. Förfarandet 
med en stor värmepump centralt och små enheter i undercentralerna, med 
returvatten som värmekälla, innebär ett tvåstegsarrangemang som medger låga 
kulverttemperaturer, normalt 40 - 50 °C. Daghemmet har dock försetts med 
elberedare för W-spetsning, pga lågt W-behov, samt en fastighet har sedan 
tidigare en frånluftvärmepump installerad.
Uppbyggnad uteluftvärmepump
Anläggningen består centralt av 2 stycken economizerförsedda skruvaggregat 
med effektfördelningen 40/60 %.
Inkommande returvattenflöde fördelas genom parallellkoppling till de två 
kondensorerna och spetsning från olja sker genom inshuntning av hetvatten från 
pannor. Nätflödet är konstant och erforderlig gångtid erhålles dels genom stegvis 
inkoppling av aggregaten och dels genom att nättemperaturen tilllåts pendla 
±5IC Volymen i nätet är tillräckligt för att medge en minsta gångtid av ca 30 
minuter. Värmepumpenheterna startar avlastade men regleras upp till 
100 % drift direkt efter start eftersom dellastdrift medför försämrad effektivitet.
6 st uteluftbatterier är placerade i anslutning till panncentralen och brine, CaCl2, 
cirkuleras mellan värmepumpar och batterier. Ursprungligen nyttjades elstavar i 
batterierna för avfrostning men metoden visade sig ej effektiv varför ett nytt 
system med varm brine installerats. Avfrostningsvärme hämtas nu ur kulverten 
och avfrostningseffekten per batteri har ökats från 50 KW med el till ca 200 KW 
med varm brine.
Vaije värmepump innehåller ca 500 kg R12.
2Uppbyggnad av värmepumpar i undercentraler
I de 18 undercentralerna, UC, producerades tidigare varmvatten via plattväxlare 
och relativt höga temperaturer erfordrades hela året. Radiatorsystemen är di- 
rektkopplade och kräver ca 60 °C kallaste dagen men kulverttemperaturen har ti­
digare alltid behövt vara 80 - 100 °C p g a varmvattenproduktionen. Varje agg­
regat i UC ger 15 - 20 KW värme med värmefaktor något under 3.
Två undercentraler betjänar ett större antal lägenheter var för de försetts med 2 
stycken värmepumpaggregat.
Utgående varmvattentemperaturen från småvärmepumparna är ca 60 °C och er­
hålls genom flödesreglering styrd av kondenseringstryck. Vattentemperaturen på 
förångarsidan regleras med 3-vägs shunt till ca 20 °C.
Beskrivning av anläggningen före installation av värmepumpar
Panncentral
Anläggningen var uppbyggd kring 3 stycken pannor, 2x2,5 + 1,5 MW. Maximalt 
värmebehov pendlar kring 3,5 MW och en panna om 2,5 MW utgjorde således 
effektreserv och den mindre pannan nyttjades som sommarpanna.
Kulvertflödet varierades med sommar- och vinterpumpar till två, under respek­
tive period, tämligen konstanta flöden, ca 25 och 40 l/s. Möjlighet att variera 
kulverttemperaturerna med shuntning fanns inte, vilket innebar att panntermo- 
staterna bestämde utgående temperatur till 80 °C eller högre.
Panncentralen utgör, tillsammans med en vidbyggd garagelänga, en fristående 
byggnad väl avgränsad från övriga bebyggelsen vilket kunde utnyttjas vid pla­
cering av värmepumparna. Invid panncentralen passerar en 4-filig trafikled mot 
vilken utebatteriernas ljudalstring i huvudsak sker. Trots den mycket höga ljud­
nivå trafikleden alstrar fanns krav på max 40 dBA från uteluftbatterierna mätt 
vid de fastigheter som finns på motsatt sida leden.
Kulvertsvstem, undercentraler
De 21 undercentraler som är anslutna till nätet har principiellt samma uppbygg­
nad. Temperaturreglering av värmevattnet sker med 3-vägs ventil, utan mellan­
liggande växlare, vilket innebär att samma vatten cirkulerar i kulvert- och radi­
atorsystem. Shuntkopplingen var utförd så att konstant flöde erhölls både primärt 
och sekundärt. Varmvatten producerades via plattväxlare och 3-vägs reglering på 
kulvertsidan.
För att möta störttappningar utan att rubba huvudflödet i kulverten var vaije UC 
försedd med ca 2 m3 hetvattenbuffert.
43. Anläggningsbeskrivning, fig 10
Fluvudaggregat
I den ursprungliga panncentralen demonterades en panna av tre för att ge ut­
rymme åt 2 stycken värmepumpaggregat i en separat avdelning. De två kvar­
varande pannorna avger ca 2,5 respektive 1,5 MW. I panncentralen förvaras 
också en separat brännare med kapaciteten 2,5 MW vilken utgör reserv för ev 
driftsstörningar.
För att bättre kunna anpassa avgiven värmepumpvärme valdes de två VP agg­
regaten med inbördes kapacitet 60 respektive 40 % vilket medger 3 effektlägen. 
De i aggregaten inbyggda kapacitetsregleringarna, slidrelering, har medvetet inte 
utnyttjats mer är som startavlastningar eftersom dellastdrift påtagligt reducerar 
effektiviteten.
Aggregaten är via ett brinesystem, 25 % CaCl2, anslutna till 6 stycken uteluft­
batterier. Vaije batteri är utrustat med 6 separata fläktar och luftflöde per 
batteri uppgår till 21 m3/s. Det totala luftflödet, 126 m3/s är baserat på 750 kW 
kyleffekt och 5 K i temperaturdifferens avseende torr luft. Batterierna är utförda 
med sex rörrader i djup och flänsar med flänsdelning 5 mm. Total luftberörd area 
uppgår till ca 11 000 m2. I underkant på batterierna är elstavar anbringade för av- 
frostning vilket ej fungerat tillfredsställande varför en metod med varm brine 
istället ordnats.
För detta har en separat rörkrets ordnats mellan de sex ute-batterierna och en 
växlare mellan brine och hetvatten. Vid avfrostningsbehov, brinetemp < -2 °C, 
initieras en sekvens som avfrostar de sex batterierna, ett i taget. Huvud- 
brineflödet till aktuellt batteri stängs av och separat avfrostningspump cirkulerar 
varm brine mellan batteri och växlare. Pumpcirkulationen pågår tills brine - 
temperaturen efter batteriet överstiger +15 °C eller max 30 minuter. Efter ytter­
ligare 30 minuter avfrostas nästa batteri osv tills en fullbordad sekvens fullföljts.
Fläktarna i aktuellt batteri är givetvis avstängda under avfrostningsförloppet och 
vintertid, då avfrostningssekvensen mer eller mindre ständigt pågår, är i medeltal 
5,5 batterier tillgängliga för värmeupptagning ur uteluften.
De två shuntaggregaten är av fabrikat STAL med beteckningar VSP57EC 















Förhållandena ovan svarar i stort mot vad som bedömdes gälla vid 0 °C ute. 
Prestanda i övrigt enligt diagram 4 och 5.
De tvä kondensorerna är parallellkopplade pä värmebärarsidan och anslutna på 
returledning till PC. Via 3-vägsventil kan pannvatten inshuntas till erforderlig 
temperaturnivå. All styrning inom panncentralen sker från en dator som således 
styr såväl värmepumpar som pannor. Framledningstemperaturens börvärde i kul- 
verten är 50 °C vid utetemperaturer över +5 °C. Från +5 till -20 °C ute ökar 
framledningen från 50 till 70 °C.
Värmeanläggningen styrs så att den mindre VPn, VP 1, startar då kulvertretur- 
temperaturen underskrider framledningsbörvärdet med 2K. Vid 4K i underskott 
stoppas VP 1 och VP 2 startar, respektive vid 6K i underskott är båda värme­
pumparna i drift. Om underskottet är 8K eller mer i 30 minuter startas pannor 
och inshuntning av pannvatten börjar. Vid panndrift övergår styrningen från 
retur- till framledningen. Urkoppling av tillsatsvärme sker när inshuntning inte 
erfordrats under 30 minuter och nedstegning av värmepumpvärme sker omvänt 
enligt tidigare med 4 graders förskjutning uppåt.
Justering av hörvärden för framledning innebär samtidig anpassning av start- och 
stoppsekvenserna. Värmepumparna stoppas vid lägre utetemperatur än -10 °C 
respektive vid lägre brinetemperatur än -20 °C.
Små aggregat i UC
Eftersom kulverttemperaturen under en stor del av året är så låg att erforderligt 
varmvatten ej kan produceras med ursprunglig utrustning har mindre värme­
pumpenheter installerats i undercentralerna. Dessa mindre enheter avger 
15 - 20 kW värme och tillsammans med buffertförråd om 1,5 - 2,5 m3 innebär 
detta att varmvattenkomforten kan upprätthållas. Ursprunglig utrustning för­
värmer varmvattnet till mellan 25 och 40 °C, beroende på tappflöde, och 
värmepumpvärmt vatten inshuntas i erforderlig omfattning via 3-vägs ventil.
6Värmepumparna hämtar sin värme från returledning på kulvert vilket innebär att 




Alla automatiska mätningar har genomförts av mätcentralen på Chalmers som 
svarat för såväl stora delar av installationen av mätutrustning som leverans av 
mätdata.
Månadsvis har mätdata erhållits, bilaga 1 (exempel jan 1988), där alla huvud­
sakliga grundresultat finns samlade. Uppföljningen har pågått från anlägg- 
ningsstarten dec 1986 till årsskiftet 88/89. Utöver månadsvisa resultat­
sammanställningar har också momentana (2 min värden) kunnat avläsas på data­
skärm i anslutning till anläggningen. Detta har varit till stor nytta dels vid 
injustering och dels i samband med iakttagelser på plats. Det sistnämnda är inte 
minst viktigt ur uppföljningssynpunkt eftersom nästan alla uppslag till förbätt­
ringar och rentav "aha"-upplevelser erhålles genom studier på plats. Alla dessa 
iakttagelser, som svårligen kan göras utifrån rena mätdata, kanske inte till alla 
delar blir redovisade i en rapport av föreliggande slag men är ändå av stor nytta 
vid fortsatt utveckling och projektering av liknande objekt. Vidare har ljud­
mätning utförts av bulleralstring från uteluftfläktarna.
Nyckeltal för energiutfallet
Flera förändringar genomfördes under de 2 - 3 första kvartalen 1987. Nedan 
redovisas därför inledningsvis resultat för ett års drift efter det att åtgärder 
vidtagits.
Energier m m - 87/88. Kyrkbyn
1987-11-01 - 1988-10-31
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Total energi ur PC 8 700 MWh
Total energi ur central VP 6 300 MWh 1
Total el till VP UC 270 MWh \ A
Total energi för avfrostning -280 MWh J
Energi A 6 290 MWh
Totalt tillförd el 2 900 MWh
Värmefaktor 1 2,2
Total energi ur PC om 
projektet ej genomförts 9 800 MWh
Totalt med VP ersatt energi 7 400 MWh
Totalt tillförd el 2 900 MWh
Verkningsgrad tillförd el - 
värmefaktor 2 2,6
Oljeförbrukning utan VP-projekt 1 080 m3 
Oljeförbrukning med VP-projekt 260 m3
Oljereducering 820 m3
Värmefaktor, kompressorel 2,6
"Total energi ur PC” avser uppmätta nettoenergier från såväl oljepannor 
som de två centrala värmepumparna.
"Total energi för avfrostning" utgörs av den energi som hämtas ur kulverten 
för avfrostning.
"Energi A" utgör den värmemängd de centrala och småvärmepumparna 
tillsammans tillför systemet.
6300 + 270 - 280 = 6290 MWh
"Totalt tillförd el" innefattar all el stora och små värmepumpar erfordrar 
inklusive kringutrustning såsom fläktar och pumpar m m.
"Värmefaktor 1" utgör "traditionellt" beräknad värmefaktor, SPF.
"Total energi ur PC om projektet ej genomförts" har beräknats med 
utgångspunkt från tidigare års oljeförbrukning, som Bostadsbolaget har 
statistikfört månadsvis, samt temperaturkorrigeringar och pannverk- 
ningsgrader vilka i projektet uppmätts.
"Totalt med VP ersatt energi" avser den nettoenergireducering av oljevärme 
hela projektet inneburit. Systemet med decentraliserade värmepumpar har 
medfört avsevärt minskade värmeförluster i kulvert m m. Denna reducering 
har kunnat mätas och beräknas för den aktuella perioden och tillsammans 
med VP-värme uppgår ersatt oljevärme till 7 400 MWh. Uppmätt energi 
från OP: 2 400 MWh, erforderlig energi utan VP-projektet 9 800 MWh 9 
800 - 2 400 = 7 400 MWh.
"Värmefaktor 2" utgör ett godhetstal för hela anläggningen och är inte 
värmefaktor i vanlig mening.
"Oljeförbrukning utan VP-projektet" är baserat på temperaturkompenserad 
statistik från Bostadsbolaget.
"Oljeförbrukning med VP-projektet" är baserad på faktiska oljeleveranser. 
"Värmefaktor, kompressorel" avser den centrala anläggningen.
Vid projektstart angavs att vid 1 200 m3 olja normalår skulle reduceringen vara 
900 m3 med en elinsats av 3 000 MWh. Det redovisade året har på orten en 
medeltemperatur av 8,5 °C mot normalt 7,6. På nästa sida redovisas månads- 
siffror för perioden.
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m5 Eo NÅ 
utan VP
m3 Eo 87/88 
utan VP
m3 Eo 87/88 MWh-el- 
med VP 87/88
Nov 87 4,0 4,5 117 120 35 324
Dec 2,8 1,8 141 133 46 342
Jan 88 +3,1 -1,7 166 131 39 332
Feb + 1,7 -2,0 152 132 45 323
Mar +0,5 +0,7 149 150 50 350
Apr +5,2 +5,8 108 112 21 304
Maj + 13,5 +11,5 69 54 5 177
Jun + 17,5 + 15,2 41 28 =0 108
Jul +16,6 +17,0 28 31 =0 107
Aug 15,9 16,8 30 37 2 125
Sep 13,4 13,1 56 53 9 133
Okt 7,3 8,6 91 100 8 276
2x 8,5 7,6 1148 1081 260 2901
‘ Inklusive små VP, 20 MWh/mån
Baserat på de erhållna resultaten kan normalårsutfallet för anläggningen i stort 
sägas uppfylla de i förhand beräknade resultaten. Något lägre värmefaktor, 2,2 
istället för 2,3 respektive något sämre värmeavgivning 950 istället för 1 000 kW, 




I figur 1 visas nätets totaleffektbehov före och efter anläggningsinstallallation. 
Hypotesen under projekteringsfasen var att de sänkta kulverttemperaturerna 
skulle ge störst utdelning, både relativt och absolut, under varma delar av året 
eftersom sänkningen då var störst. Diagrammet visar inte helt en sådan följsam­
het men det framgår ändå tydligt att reduceringen är avsevärd. Medelavvikelsen 
under året kan avläsas till ca 180 kW och motsvarande oljereducering kan då 
beräknas till ca 170 m3 Eo per år.
Vid jämförelser under mätåren mellan levererade oljemängder och avgiven ener­
gimängd från oljepannor har sambandet:
0,11 x uppmätta energier = levererad oljemängd i m3, visat sig mycket korrekt. 
Under perioden 1987-11-01 - 1988-10-31 erfordrades i nätet 8 700 + 270 = 8 970 
MWh. Motsvarande oljemängd, enligt resonemanget ovan blir då 987 m3, vilket 
skall jämföras med beräknade 1080 m3 för aktuell period utan VP-projektet. Den 
sista beräkningsmetoden ger en differens av 93 m3 vilken sannolikt bättre 
stämmer med verkligheten än vad diagrammet i figur 1 kan ge. Detta med hän­
syn till risken för relativt stora avläsningsfel vid differensmätning av 
de två något osäkra kurvorna.
Den nuvarande temperaturen i kulverten, ca 50 °C, ger ca 50% mindre tempera­
turdifferens mot omgivningen och med en kulvertförlustreducering motsvarande 
ca 100 m3 olja kan ursprunglig förlust bedömas ha uppgått till 200 m3 per år eller 
17-18 % av tillförd oljemängd.
Successiva resultatförändringar under mätperioden
P g a mycket kylig inledning av 1987, injusteringsfas och ett flertal ändrin­
gar/kompletteringar under de 2 - 3 första kvartalen 1987 blev de tidiga resultaten 
mycket magra varefter de förbättrats och stabiliserats på rimliga nivåer. Mer om 
fel och brister i avsnittet "Driftserfarenheter".
I figur 2 och 3 visas resultatförändringarna som flera helårsresultat med kvartals­
vis förskjutning.
Värmepumpprestanda, centralaggregat
Vid momentanmätningar, 1 dygn kontinuerlig drift, har mycket god överens­
stämmelse erhållits mellan fabrikantdata och erhållna mätresultat. Fabrikantdata 
enligt figur 4 och 5. Avvikelserna ligger inom 5 %, både över och under uppgivna 
prestanda. Med hänsyn till eventuella mätfel samt viss osäkerhet om motorverk­
ningsgraden (vid mätningen antagen till 93 %) kan aggregaten sägas väl uppfylla 
gängse leveranskrav.
Figur 6 a och b och figur 7 visar kondensoreffekter respektive värmefaktorn som 
funktion av utetemperaturen samt brinetemperaturen.
Figur 8 visar temperaturnivån i kulvertsystemet som funktion av utetemperatu­
ren.
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Under 1988 var gångtiderna för VP 1 och VP 2 6140 respektive 5170 h.
Energi för avfrostning
Den energi som nyttjas för avfrostning hämtas från kulvertsystemet och är därför 
ur marginalbetraktelse kondensorvärme. Hänsyn till detta tas således vid energi­
redovisning av anläggningen genom att motsvarande energimängd reducerar av­
given värme från värmepumparna. I figur 9 visas avfrostningsenergin per månad i 
% av VP-producerad värme. Totalt åtgick under ett år (1988) 292 MWh. Sam­
tidigt producerades 6 300 MWh ur kondensorn och total avfrostningsenergi utgör 
således 4,6 % av producerad VP-värme.
Energier för kringutrustning
Utöver värmeenergi för avfrostning erfordras el till ett antal förbrukningsställen 
som direkt kan hänföras till värmepumpdriften:
- uteluftfläktar 36 x 0,85 kW




- el för styr- och regler 
samt rumsluftkylare i 
apparatrum < 2 kW
Brinepump och fläktar är i drift om ena eller bägge värmepumparna är i drift. 
Dessa två enheter har en årlig drifttid (1988) om 7160 h och omsätter då 
283 MWh. Totalt har "övrig" el uppmätts till 310 MWh vilket utgör ca 11 % av 
totalt tillförd el till anläggningen.
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Småaggrepat i UC
Mätningar har utförts i tvä undercentraler med vardera ett aggregat installerat. 
Värmepumparna har här en ärlig (1988) gångtid tillsammans om 3 990 h vilket 
ger 1995 h i snitt per aggregat. Total elförbrukning var under 1988 23 MWh eller 
11,5 MWh per aggregat. Total energi levererad till de tvä undercentralerna från 
kulvert var under samma period 670 MWh medan hela området har erhållit 
8700 MWh ur kulvert. Med hänsyn till att affärscentrum m m har lägre specifik 
varmvattenförbrukning kan en proportionalisering av elenergi göras mellan 
670 MWh och 90 % av 8 700 MWh.
Resonemanget ovan ger en total elförbrukning i småaggregaten uppgående till:
0,9 x 8700 x 23 = 269 MWh/år 
670
Mätning av varmvattenenergin i undercentralen har skett avseende tappad ener­
gimängd och således ingår ej förluster i varmvattentankar. Dessa är isolerade 
med 5 cm skumisolering som ger ett K-värde kring 0,8W/m2 x K. Omslutningsyta 
per tank är ca 1,5 m2 och med en medeltemperaturdifferens av 40 K blir totala 
förluster från tankar, 2 st UC med 3 tankar i vaije, 1,5 x 0,8 x 40 x 6 = 288 W. 
Årsförlusten uppgår då till 0,288 x 8 760 = 2,5 MWh. Totalt tappad energimängd 
från tankar under 1988 uppgår till 59,2 MWh, vilket tillsammans med förluster 
innebär att de två aggregaten producerat ca 62 MWh/år. Årsvärmefaktorn för 
småaggregaten uppgår därmed till 2,7 vilket är något lägre än vad som förvän­
tades, 3,0.1 de två undercentralerna har dessutom tappvattenenergi erhållits från 
ursprungliga utrustningar. Dessa har under 1988 överfört 106 MWh.
Med samma proportionaliseringsresonemang som ovan erhålls områdets totala 
varmvattenenergiförbrukning till 1 969 MWh eller 23 % av totalt energibehov för 
området.
Temperaturen vid förångaregård
De sex utebatterierna är placerade i en gård med en garagelänga utefter en sida 
och ett särskilt uppbyggt plank på den andra sidan. Gårdsmåtten är 30 x 8 m med 
de sex enheterna, 6 x 2,5 m vardera, jämnt fördelade. Ursprungligen avsågs batte­
rierna placeras så att fläktutloppen hamnade ca 1 m under gårdssidornas övre 
nivå. I bygglovet krävdes dock en sänkning av placeringsnivån vilket innebar att 
den befintliga gårdsinramningen, garagelängan, hamnade ytterligare ca 1 m över 
fläktutloppen.
Vid igångkörning kunde tämligen omgående konstateras en mycket stor andel 
rund-gångsluft. Under två av batterierna, där temperaturgivare placerats, kunde 
ingående lufttemperaturen uppmätas till mellan 5 och 10 K lägre än ”ordinarie1' 
utetemperatur.
14
Samtliga 36 fläktutlopp försågs då med ca 2 m höga "skorstenar" samtidigt som 
öppningar ordnades i plankets nederdel. Dessa åtgärder tillsammans har medfört 
att rundgången väsentligt minskat. Fortfarande medför dock rundgång att in­
gående luft till batterierna har mellan 1 och 3 grader lägre temperatur än 
omgivande luft. Minst rundgång sker vid blåsigt väder och vindriktning tvärs 
gårdens längdriktning. I medeltal medför rundgången 1,5 - 2 K lägre luft­
temperatur till batterierna. Även ursprungligt placerad höjdnivå av 
batterierna hade sannolikt medfört betydande rundgång.
Ljudmätningar
Förångaregården är placerad längs en fyr-filig trafikled (Bräckeleden) med 
mycket hård trafikbelastning. På andra sidan leden har ett ljudplank byggts upp 
för att i någon mån skydda bakomvarande bebyggelse av bostäder från trafik­
larmet.
Trots den mycket höga ljudnivån från trafiken gäller krav att ljudalstring från 
värmepumpanläggningen ensam inte får överstiga 40 dB A, mätt invid berörd 
bostadsbebyggelse.
Akustikfirman Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB anlitades för att dels lämna syn­
punkter på utförandet av fläktgården, som i Kyrkbyprojektet är den mot omgiv­
ningen ljudalstrande anläggningsdelen, och dels utföra mätningar av faktiskt 
alstrade nivåer. Mätningarna utfördes av Inger Wangsen-Nyquist.
Två mätningar har genomförts, dels innan åtgärder mot rundgång vidtagits och 
dels då öppningar i fläktgårdsplankets nederdel var helt öppna. Vid första 
mättillfället registrerades 43 dBA strax ovan trafikbullerskärm vilket vid 
husfasaden motsvarar ca 42 dBA. Bakgrundsnivån anger Inger Wangsen-Nyquist 
bidra med ca 1 dBA varför bidraget från värmepumpanläggningen uppgår till 
41 dBA.
Vid andra mättillfället registrerades 46 dBA vid trafikskärm, motsvarande 
45 dBA vid fasaden.
Efter andra mätninen har öppningarna i fläktgårdens plank försetts med kraftiga 
jalusianordningar varför nivån därmed bör ha sänkts något.
Med hänsyn till osäkerhet om bakgrundsnivå samt eventuella mätfel bör ljud­
alstringen från värmepumpanläggningen sägas ligga inom en acceptabel nivå, 
bedömningsvis mellan 40-44 dBA Det bör i sammanhanget nämnas att Inge­
manssons ursprungliga förslag för bullerdämpning inte utfördes. Vidare kan 
nämnas att hela värmepumprummet inne i panncentralen försetts med buller- 
dämpande material vilket medfört att aggregaten ljudmässigt inte kan uppfattas 
utanför panncentralen trots inomhusnivån kring 90-100 dBA.
Däremot fortplantas vibrationsljud via kulvert till första huset i "kulvertslingan". 
Detta fenomen har inte förutsetts, aggregaten är anslutna med vibrationsdämpa- 
re, men dessbättre är ljudöverföringen till lägenheterna i huset så låg att de där 
knappast uppfattas. De mindre värmepumparna i undercentralerna har däremot 
medfört betydande störningar för hyresgästerna. Genom vibrationsdämpning i 
rörupphängningar och vissa åtgärder i aggregaten (klamring av vibrerande 
tryckrör) har problemen dock kunnat bemästras.
Driftserfarenheter
Anläggningsstart
Vid anläggningsstarten årsskiftet -861-81, utfördes inledningsvis några provstarter 
men mycket kallt väder, 15 - 20 minusgrader, medförde att verklig idrifttagning 
skedde först några veckor in pä det nya året. De tvä huvudaggregaten kunde där­
efter vara i drift utan onormala driftsavbrott. Diverse injusteringar av hörvärden 
och dylikt utfördes i inledningen vilka i stort är desamma idag.
Brinesystemet, som var försett med öppet expansionsystem, visade sig dock svårt 
att avlufta. Trots flera försök att åstadkomma helt avluftat system blev detta dock 
inte genomfört. Expansionskärlet var placerat på pumpens sugsida och pump­
stopp innebar att luft i brinesystemets tryckzon expanderade med resultatet att 
brine trycktes upp i, och ut ur, expansionskärlet. Vid pumpstart expanderade 
luften i systemets lågtryckszon med påföljd att expansionskärlet tömdes och 
ytterligare luft sögs in i brinesystemet.
De försök som gjordes att med några veckors mellanrum fylla på med mer brine 
motverkades alltså av förloppet beskrivet ovan. Korrekt förfarande hade varit att 
via luftningsnipplar och dylikt avlufta systemet till den nivå där pendlingarna vid 
start och stopp klarats inom expansionskärlet. Därefter hade kvarvarande luft 
successivt avgått via expansionskärl och andra anbringade avluftningsanordning- 
ar. Mer om brinesystemet under avsnittet "Korrosionsproblem i brinesystemet". 
Vidare observerades bristfällig avfrostning, se under avsnitt "Avfrostning".
De små värmepumparna i undercentralerna visade sig dels vara behäftade med 
småfel, felaktiga termostater och interna felkopplingar i apparatskåp, och, 
framför allt, undermålig elektrisk inkoppling. Av 18 undercentraler fungerade 2 
tillfredsställande! Under 2 - 3 veckor gjordes en fullständig genomgång av dessa 
enheter varefter de i stort fungerat väl.
Korrosionsproblem i brinesystemet
I avsnittet ovan redogörs för svårigheter att avlufta brinesystemet.
1987-04-21 upptäcktes hål i utebatteriernas U-rör, i gavlarna, ur vilka brine 
sprutade. Anläggningen stoppades och en intensiv period inleddes med diskus­
sioner om orsaken samt undersökningar/analyser av brine, kopparkvalitén m m. 
Trots att flera experter tillkallades från kemiföretag och korrosionsinstitutet 
kunde inget exakt sägas om felorsak mer än att syresättning av brinen sannolikt 
varit utlösande faktor.
Samtliga batterier var skadade och reparerades genom att slingor med hål 
proppades. Totalt proppades ca 20 slingor varav hälften på ett batteri. Enskilda 
proppade rör, mellan hela, inverkar mycket måttligt på kapaciteten medan batte­
riet med ca 10 lagade rör av totalt 44 per batteri i rad, sannolikt fått nedsatt 
kapacitet med 10 - 20 %.
Den totala inverkan av de proppade rören kan beräknas ha gett en sänkning av 
brinetemperaturen med ca 0,25 grader. Vidare beslutades att byta ut all brine 
och höja inhibitorhalten samt tillföra preparat som motverkar skumning vilket 
förenklar urluftningen. Dessutom byttes till slutet expansionssystem som dels 
minimerar risken för fortsatt luftinläckning och dels medger högre statiskt tryck i 
systemet som därmed blir lättare att avlufta. I detta syfte försågs också varje 
batteri med separat luftklocka.
Beträffande skuldfrågan, ersättningsskyldighet för reparationsarbeten, skall här 
endast nämnas att beställare och entreprenör delat ansvaret. Brinesystemet har 
fungerat helt utan problem efter utförda åtgärder och anläggningen återstartades 
1987-06-17.
Avfrostning
Tämligen omgående observerades problem med undermålig avfrostningskapaci- 
tet. De elstavar som anbringats i batteriernas nederkant förmådde inte helt 
avfrosta batteriernas överkant. Efter vaije avfrostning kvarstod en allt större "is­
kaka" i, eller riktigare, över batteriets överyta. Allt längre avfrostningsintervall 
prövades utan att någon förbättring kunde iakttas. De 50 kW som fanns tillgäng­
liga var helt enkelt inte tillräckliga för att nå zonen med is.
Olika försök med att inom batterierna cirkulera brine från under- till överkant 
via separat pump, visade sig också resultatlösa.
En ombyggnad beslutades, som genomfördes sommaren/hösten 1987, vilken inne­
bar att övergå från elavfrostning till ett system med cirkulerande varm brine. Ett 
separat rörsystem, med växlare mellan brine och hetvattenkulvert, installerades 
där avfrostningseffekten uppgår till mer än 200 kW. Eftersom förlusterna mot 
omgivningen är betydande under avfrostningsförloppet bör avfrostningseffekten 
hållas relativt hög och tiden kort. Batterierna avfrostas nu inom 5 - 20 minuter, 
beroende på väderförhållande, och energiförbrukningen är jämfört med el, 
ungefär densamma eller lägre med den väsentliga skillnaden att energin nu häm­
tas ur kulverten och därmed, på margi-nalen, utgör kondensorvärme.
Rundgång av luft i förångaregård
Se kapitel 4: "Temperaturer vid förångaregård".
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Styrsystem
Den datoriserade styrutrustning som levererades var en av de första av denna typ 
och var behäftad med diverse programfel. Efterhand dessa visat sig har de åt­
gärdats men har ändå, åtminstone inledningsvis, inneburit ett och annat dygns 
drifts-avbrott. I övrigt har styrsystemet fungerat väl såväl vad gäller själva 
principerna för reglering som utrustningens förmåga att driftsäkert realisera 
dessa.
Småenheter i undercentraler
Efter den massiva insats som gjordes vid igångkörningsskedet har de enskilda 
aggregaten fungerat ganska väl. Emellertid utgör det relativt stora antalet 
enheter att 1 till 2 fel per år och enhet resulterar i ca 2 - 3 larm från hyresgäster 
per månad. Antalet rapporterade fel är dock efter 2 års drift ganska få, 3-5 per 
år.
De fel som registrerats är utlösta motorskydd, p g a elarbeten med fasbortfall, 
några termostatenheter har fått bytas samt en kompressor bytts ut.
Övrigt
Kulvertsystemet med undercentraler var tidigare tämligen okänsligt för smärre 
flödesfördelningssnedheter eftersom dessa väl kompenserades av höga tempe­
raturer. Den relativt drastiska sänkning som gjordes av kulverttemperaturen fick 
ganska omgående följas upp med injusteringsåtgärder. Beräkningar för dessa ut­
fördes med utgångspunkt från det ritningsunderlag som fanns tillgängligt. 
Dessvärre finns i affärs- och kontorsbyggnader senare anslutningar till diverse 
luftvärm are m m som delvis hade förändrat förutsättningarna. Ett successivt 
förfarande vid injusteringen tillsammans med en tryckstegningspump i nätets 
periferi har idag åstadkommit erforderliga förhållanden för god komfort hos alla 
hyresgäster.
I efterhand kan konstateras att mycket arbete och klagomål från hyresgäster 
kunde undvikits med en noggrannare förbesiktning av kulvertsystemet. 
Grundinställning av styrsystemet innebar att pannor endast var i drift då behov 
av tillsatsvärme förelåg. Driftsansvarig personal menade dock att pannor och 
skorsten på sikt skulle ta skada av att panntemperaturen inte var tillräckligt hög 




Projektet har genomförts som generalentreprenad och exakta särkostnader för 
enskilda anläggningsdelar är därför svära att precisera. Tre huvuddelar av 
kostnadsposterna kan dock särskiljas:
central anläggning
sm åenheter i undercentraler
i efterhand vidtagna åtgärder, i huvudsak pga uppkomna problem (korrosion 
och avfrostningsproblem)
Total kostnad för projektet inklusive moms:
8,5 Mkr (1987)
Bedömd fördelning på kostnadsposter ovan inklusive moms: 
central anläggning 5,8 Mkr 
småenheter 1,8 Mkr
tillkommande 0,8 Mkr
I ursprunglig kalkyl beräknades totalkostnaden till 7,7 Mkr vilket mycket väl 
stämmer med faktiska kostnader exklusive de kostnader som speciella åtgärder i 
efterhand åsamkat projektet.
Vid projektets start förelåg offert från Energiverken i Göteborg angående an­
slutning till fjärrvärmenätet. Jämförelse görs därför också med detta alternativ.
Alla beräkningar gäller året 1987-11-01 till 1988-10-31.
Kostnader vid enbart olievärme 
Oljekostnad 1 700 kr/m3
Nettoenergi ur olja (till nät) 9,1 MWh/m3 
Oljeförbrukning 1 080 m3
Energibehov i nät 9 800 MWh/år
Total oljekostnad 1 836 000 kr
Kostnad per MWh 188 kr
Kostnader vid fjärrvärme
Särskilt rabatterad taxa erbjöds med 25 % reducering av effektavgiften samt 7 % 
reducering av energikostnaden.
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Investering enligt offert 1984-06-04 4,2 Mkr
Kapitalkostnadsfaktor 0,12/år
Total kostnad taxa 2 050 000 kr
Kapitalkostnad 504 000 kr
Minskad drift och underhållskostnad 150 000 kr
Totalkostnad per år 2 404 000 kr
Kostnad per MWh (9 800MWh/år) 245 kr
Kostnader med värmenumn
Eltaxa aktuell period 280 kr/MWh
Energibehov i nät 8 700 MWh
Kostnad för tillsatsolja (260m3 442 000 kr
Kostnad för el 2 900 MWh 812 000 kr
Kostnad för investering 12 % * 1 020 000 kr
Extra drift och underhåll ’ ' 50 000 kr
Total kostnad per år 2 324 000 kr
Kostnad per ursprungligt 
erforderlig energi (9800 MWh) 237 kr/MWh
Kostnad per MWh idag (8700)1’ 267 kr/MWh
' F n väsentligt lägre pga ExoD-lån.
Faktiska kostnader under perioden är inga alls medan 
gängse schablon, 2 % av investeringen, ger 170 000 kr/år.
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Totalflöde i kulvert. 38,30 l/s
Värmeenergi från VP 1. 





Elenergi till VP 1.
Elenergi till VP 2.







Mänadsmedelv. temp.ingånde brine. 
Mänadsmedelv. temp, utgände brine. 
Mänadsmedelv. temp, under koll. 1. 
Mänadsmedelv. temp, under koll. 2 
Mänadsmedelv. temp, före VP I. 
Mänadsmedelv. temp, efter VP 1. 
Mänadsmedelv. temp före VP 2. 
Mänadsmedelv. temp, efter VP 2. 
Mänadsmedelv. temp, efter VP1+VP2. 
Mänadsmedelv.temp, efter shunt fr. OP.
2.8 grad C
— 6.8 grad C











Drifttid avfrost. koll. (el) 
Drifttid elvärme i bottenpl. 
Drifttid OP 1.
Drifttid OP 2.
Drifttid klimatan!, apparatrum. 
Drifttid avfrostn. med brine 














Månadssammanstäilning för hus A och hus B + C.
HUS A.
Värmeenergi från kulvert. 27.075 Mwh
Värmeenerqi till radiatorsystem. 22.814 Mwh





Drifttid VP. 125.6 h
HUS B + C.
Värmeenergi från kulvert. 57.041 Mwh
Värmeenergi till radiatorsystem. 46.833 Mwh
Tappvattenenergi från VP. 4.142 Mwh
Tappvattenenergi via WX. 7.012 Mwh
El till VP. 1.489 Mwh










































































































































































































K Y K KL: Y N P«ge 1 Ü:£l AH 1UL . \ Lit.
MQ301 MQ302 NQ303 MQ305 ME301 MD301
ENERGI ENERGI ENERGI ENERGI EL , DRIFT
TILL TILL TILL ERIN TILL -TIE
CENTRALRADIAT. VVX . VP . VP . VP .
8801 HUS DC HUS SC HUS BC HUS EC HUS BC HUS BC
01 1 .665 1 .335 .209 .153 . 054 9.40
02 1 .689 1.329 . 232 . 1 65 . 057 9.90
03 1.676 1 .305 .230 .186 .063 10.90
llA 1.690 1.311 .236 .179 .064 11 .20
C5 1.650 1 .333 .209 .144 . 050 8.70
06 1 .798 1 . 423 .243 .183 . 059 10.40
07 1 .833 1 .490 .236 .132 . 051 8.63
08 2.246 1 .896 .279 . 096 . 034 5 . E!7
09 1 .948 1.632 .237 . 1 05 .038 6.47
10 1 .728 1 .387 . 221 .152 .056 9.70
11 1.855 1.491 .243 .153 . 055 9.60
12 1 .628 1 . 364 .189 . 097 . 036 6.13
13 1 .709 1 .408 .195 .128 .048 8.17
14 1 .791 1.483 . 210 .126 . 046 7.97
15 1 .675 1 .346 .211 . 155 .054 9.40
16 1.755 1 .437 .217 .134 . 046 7.97
17 1.845 1.518 .229 .131 . 046 7.90
18 1.846 1 .528 . 221 .116 . 047 7.86
19 1 .787 1.449 . 221 .153 . 053 9.23
20 1.858 1.588 . 201 .086 . 034 5.87
21 1 .813 1.485 .217 .142 . 051 8.93
22 1 .795 1.466 . 228 .139 . 047 8.07
23 1 .879 1 .563 . 227 .113 . 043 7.33
24 2.026 1.644 . 255 .156 .058 9.87
25 2.004 1 .632- .250 .163 .056 9.73
26 1.782 1 .460 .223 .134 . 047 8.03
27 1 .856 1 .506 . 226 .161 .056 9,83
28 1.805 1.559 .187 . 083 . 030 5.1«
29 1 .976 1.698 .217 . 076 .032 5.43
30 2.151 1 .857 .238 . 075 . 029 4.83
31 2.283 1 .909 .277 .125 .047 8.00
i UC. reu. 1V8ÖK Y RK il Y N Page 1
MQ201 MQ202 MQ203 MQ205 ME2 01 MD201
ENERGI ENERGI ENERGI ENERGI EL. DRIFT
TILL TILL TILL FR IN TILL -TID
CENTRALRADIAT. vvx. VP . VP . VP .
8801 HUS-A HUS A HUS A HUS A HUS A HUS A
01 .741 .608 . 099 .063 . 025 4.07
02 .694 .578 . 086 .049 . 024 3.93
03 .772 .629 . 097 .077 . 030 5.07
04 .775 .642 . 097 . 059 . 026 4.23
05 .789 .646 . 096 . 074 . 032 5.23
06 .877 .697 . 118 .103 . 039 6.50
07 .860 .743 .106 . 029 . 015 2.40
08 1.108 .931 . 146 .067 . 027 4.53
09 .986 .829 .123 . 064 . 027 4.37
10 .830 .664 .107 . 090 .036 6.03
11 .851 ,727 .102 . 042 . 020 3.20
12 . 816 .691 . 092 . 056 . 023 3.85
13 .854 .711 .103 . 059 . 028 4.63
14 . 841 .742 . 085 . 029 . 016 2.47
15 .784 .647 . 096 .066 . 028 4.63
16 .812 .693 . 088 . 052 . 023 3.83
17 .064 .727 . 1 05 . 058 . 024 3.93
18 ,872 .746 . 099 .047 . 022 3.60
19 .839 .718 . 095 .041 . 020 3.27
20 .899 .778 . 1 00 .043 .019 3.17
21 .885 .742 . 1 07 .054 . 026 4.30
22 .867 .731 .105 . 052 . 023 3.67
23 . 955 .787 .114 . 084 . 034 5.70
24 .940 .822 .105 . 032 .014 2.23
25 .932 .812 . 096 . 037 . 020 3.33
26 .871 .734 .099 .063 . 027 4.57
27 .832 .720 . 093 . 034 .019 2.97
28 .892 .731 . 121 . 072 . 029 4.77
29 .935 .801 .115 . 042 .020 3.27
30 1 . 042 .876 .134 . 072 .027 4.50
31 1 . 060 .910 .132 . 038 . 021 3.37
21 Ah




VP1. VP 2 .
8801 PC. PC.
01 24 . 00 24 .00
02 19 ,C0 24 .00
03 22 .56 24 .00
04 17 .13 24 . 00
05 16 .33 24 . 00
06 24 .00 24 . 00
07 22 .70 22 .70
08 24 . 00 24 . 00
09 24 .00 24 .00
10 24 .00 24 .00
11 23 .76 24 . 00
12 24 . 00 24 .00
13 24 .00 24 .00
14 24 .00 24 .00
15 24 .00 24 . 00
16 24 . 00 24 ,. 00
17 24 . 00 24 ,. 00
18 24 ,, 00 24,.00
19 24 ,, 00 24 ,.00
20 24 , 00 24.,00
21 24 , 00 24 , 00
22 24. 00 24. 00
23 24 . 00 24. 00
24 24 . 00 24. 00
25 24 . 00 24. 00
26 10. 33 10. 33-
27 15. 53 15. 57
28 24. 00 24. 00
29 24. 00 24. 00
30 24 . 00 24. 00
7.1 24. 00 24 . 00
Pare
MD103 MD104 MD105
DRIFT DRIFT DRIFT 
-TID -TID -TID 
AVFRO. KLIMA, BOTTEN
PC. PC. PL.PC
.00 24 .00 .00
. 00 24 ,00 . 00
. 00 24 .00 .00
. 00 21 .63 . 07
. 00 21 .50 1 .23
.00 24 .00 1 .50
.00 22 .66 2.60
. 00 24 .00 5.03
.00 24 .00 3.43
00 24 .00 . 00
,00 23 .93 1,47
,00 24 . 00 1 . 07
,00 24 .00 .60
,00 24 . 00 2.27
00 23 .93 1.23
00 24., 00 2.07
00 24,.00 3.03
00 24. 00 2.03
00 24,,00 .27
00 24 .,00 1 .67
00 24. 00 .83
00 24 . 00 .70
00 24 . 00 3.30
00 24. 00 3.30
00 24. 00 2.40
00 10 . 97 .83
00 15. 33 .27
00 24, 00 1 .33
00 24 . 00 2.23
00 24. 00 3.43
00 24 . 00 3.17
8:20 AM TU“
MD106 MD107 MD10B
DRIFT DRIFT DRIFT 
-TID -TID -TID 






7.26 . 00 8.80
7.83 .00 8.80
10.37 . 00 8.30
17.57 .00 8.80
9.20 .00 8.80
5,80 . 00 8.80
9.37 .00 8.80
6.8 0 .00 8.80
6,53 .00 8.80
7.40 .00 8.80
5.90 . 00 11.00












7.60 . 00 13.20
9.87 . 00 12.90
13.00 . 00 13.20
15.03 ,00 13.20
kYRuL'-VN Tage 1 8:19 iAM iUE, , . 2 I Ll:
MT1 01 MT102 MT1 09 hTl 1 1 MT103 hTl 04 hTl 12 MT106 MT1 08
TEMP . TEMP . URINE PRINE TEhP . TEhP . PRI NE TEMP . TEMP .
F\RE EFTER TEMP. TEhP . F\RE EFTER TEhP . EFTER EFTER
VP A 1 VPA 1 F\R.VP EFTER VPA 2 VPA 2 EFTER VPA1+2 SHUNT
8801 C C C VPA. 1 C C VPA.2 C C
01 39.3 46.2 -3.8 -8.6 39.7 46.3 -8.2 -16.2 47.3
D2 39.9 45.9 -.2 -4.5 40.3 47.4 -5.0 46.7 47.8
03 39.1 45.4 -4.2 -8.6 39.7 46.2 -8.5 45.8 47.3
04 3B.9 42.9 -8.1 -14.1 39.4 45.4 -12.0 44.3 47.1
05 39.0 43.1 -6.4 -12.6 39.6 45.8 -10.5 44.6 47.4
06 39.8 45.7 -10.3 -14.1 40.4 46.2 -13.9 45.9 48.9
07 41 .2 46.B -12.1 -15.5 41.9 47.4 -15.4 47.1 51.1
08 44.0 50.0 -9.6 -13.3 44.9 50.8 -13.1 50.4 55.6
09 41 .2 47.6 -7.0 -11 .3 42.0 48.2 -11.0 47.9 51 .3
1 0 38.3 44.6 -8.0 -12.2 39.0 45.2 -11.9 44.8 47.1
1 1 39.6 45.2 -11,9 -15.4 40 .3 46.0 -15.3 45.6 49.1
12 38.6 44.6 -9.9 -13.8 39.2 45.2 -13.6 44.8 47.4
13 38.6 45.1 -7.8 -12.0 39.3 45.8 -11.8 45.4 48.1
14 39.5 46.2 -7.3 -11.6 40.3 46.8 -11.3 46.4 49.4
15 38.1 44 .7. -7,9 -12.2 38.7 45.1 -11.9 44,8 47.2
16 39.0 45.9 -6 . i -10.6 39.7 46.3 -10.3 46.0 48.6
17 40.0 46.8 — 6.5 -10.9 40.7 47.3 -1 0.6 47.0 50,0
18 39.8 46.7 -5.6 -10.2 40.4 47.2 -9.8 46.9 49.9
1? 38.6 45.9 -3.8 -8.7 39.2 46.2 -8.2 46.0 48.2
20 40.3 47.1 -5.7 -10.2 40.9 47.5 -9.8 47.3 50.5
21 39.1 46.3 -4.2 -9.0 39.8 46.8 -8.6 46.5 49.0
22 38.6 45.e -4.1 -8.9 39.4 46.2 -8.4 46.0 48.4
23 40.2 46.B -7.9 -12.0 41 . 0 47.5 -11.8 47.1 50.4
24 41 .1 47.9 -6.7 -11.1 41 .9 48.7 -10.8 48.2 51.8
25 40.6 47.6 -5.9 -10.4 41 .3 48.2 -10.1 47.8 51,4
26 39.1 42.3 -5.2 -9.4 40.0 43.1 -9.2 42.8 48.7
27 39.7 43.B -5.1 -9.5 40.6 44.6 -9.3 44.2 48,9
28 40.3 46,6 -5.9 -10.4 41 . 0 47.2 -10.2 46.9 49,7
29 41.5 47.8 -6.4 -10.7 42.3 48.4 -10.5 48.1 51.7
30 43.1 49.2 -7.9 -12.0 44.0 49.9 -11.8 49.6 54.1
31 43.9 49.9 -8.4 -12.3 44.7 50.6 -12.2 50.2 55.1
IV ÜU
KY KM:Y N Pa^e 1 0:18
MT401 MT402 MT403 MT1 09 MT110 MF1 03 MF1 04
TEMP . TEMP . TEMP . BRINE BRINE FLODE FLODE
UTE UNDER UNDER TEMP . TEMP . I I
KOLL.1 KOLL.4 F\R.UP EFT .VP FRAML. BRINE.
6801 C C C C C 1/s. AVFRO.
01 6.3 4.9 4.4 -3,8 -8.4 39.3 2.5
02 6.6 4.5 4.5 _ t 2 -4.8 39.2 1 .6
03 5.5 2.7 2.7 -4.2 -8.5 39,3 1 .9
04 4.9 1 .5 1 .9 -8.1 -11.5 39.2 2.2
05 4.1 o -.0 -6.4 -10.0 39.2 2.0
06 3.0 1 .2 .7 -10.3 -14.0 39.2 2.2
07 1.4 -.3 -.3 -12.1 -15,5 37.1 1 .9
08 -2.0 -4.2 -3.9 -9.6 -13.2 39.2 2.0
D? 1.5 _ 2 _ _ 2 -7.0 -11.1 39.0 2.1
10 5.6 3.7 3.5 -8.0 -12.0 38.5 2.4
11 3.0 — o .6 -11.9 -15.4 38.6 2.2
12 4.7 .9 2,0 -9.9 -13.7 38.5 2.2
13 4.0 2.5 2.1 -7.8 -11.9 37.0 2.4
14 2.9 . 5 .2 -7.3 -11.4 37.0 2.3
15 4.9 . 5 .9 -7.9 -12.0 37.0 2.8
16 3.4 -1 . 0 -.4 -6.1 -10.4 37.0 3.1
17 1.9 -1 .4 -1 .7 — 6.5 -10.7 37.0 3.0
18 2.4 .4 . 3 -5.6 -10.0 36.9 3.0
19 3.8 2.0 1 .7 -3.8 -8.4 36.8 3.2
20 2.0 . 5 .3 -5.7 -10.0 37.6 3.0
21 3.3 1 .8 1 .5 -4.2 -8.8 36.9 3.0
22 3.6 1.5 1.0 -4.1 -8.6 37.0 3.1
23 1.8 -3.0 -2.6 -7.9 -11 .9 36.8 3.0
24 . 8 -1.3 -1.6 -6,7 -10.9 36.8 2.7
25 1 .3 .3 _ 12 -5.9 -10.2 36.7 2.8
26 3.5 .0 . 5 -5.2 -9.3 37.9 1 .3
27 2.9 .9 .4 -5.1 -9.3 40.4 1 .8
28 2.4 .9 .5 -5.9 -10.3 40.5 2.9
29 1 . 0 -.1 — . 5 -6.4 -10.6 40.5 2.6
30 -1 . 0 -2.6 -2.7 -7.9 -11.9 40 .5 2.6
31 -1 .8 -3.7 -3.4 -8.4 -12.2 40.5 2.6
TUE . , 2 F EU . , » Vu U
K Y K K 1 .'•vu Pc,gr 1 8 ; i 8 i'■.il TUP. . j
MEl 01 MPI 041 MQ101 MEl 02 MEl05 MQ102 MQ103 MEl 03 MQ10B
VP A 1 URINE VPA 1 VPA 2 BRINE VPA ;2 DP . \VR . ENERGI
KOMPR. PUMP 1 AVGIV. KOMPR. PUMP 2 AVGIV . AVGIV. EL , TILL
MWH MUH MUH MUH MUH MUH MUH MUH BRINE
8801 AVFRD.
01 3,835 .215 10.599 5.517 .000 15.625 4.341 1 . 028 1,341
02 3.20 0 .213 9.261 5,672 .000 16.852 3.693 .965 .868
03 3.555 .215 9.71 0 5,498 .000 15.311 5.538 .999 1 . 044
04 2.616 .216 6.329 5.382 .000 14.272 10.393 1.055 1 .177
05 2.506 .216 6.300 5.451 .000 14.768 10.421 1.068 1 .1 09
06 3.744 .217 9.015 5.426 .000 13.532 11.309 1.138 1 .249
07 3.589 .206 8.150 5.214 .000 12.320 14.663 1.144 1.145
08 4.034 . 217 9.193 5.867 .000 13.846 19.775 1 .202 1 .401
0? 3.901 .215 9.821 5.664 .000 14.641 12.793 1.163 1.294
10 3.702 .216 9.611 5.373 .000 14.372 8.262 1 . 089 1 .330
11 3.659 .218 8.542 5.304 .000 13.141 12.907 1.163 1 .252
12 3.680 . 075 9.139 5.344 .143 13.813 9.445 1.136 1 .237
13 3.741 .000 9.634 5.427 .217 14.460 9.329 1.107 1 .300
14 3.813 .000 9.751 5.518 .217 14,528 10.301 1 . 149 1 . 295
15 3.710 . 000 9.594 5.370 .217 14.332 8.264 1.121 1.512
16 3.003 .000 10.017 5.496 .217 14.832 8.928 1 . 085 1 .715
17 3.861 .000 9.930 5.587 .217 14,829 10.537 1.128 1 .704
18 3.861 . 000 10.119 5.589 .217 15.110 1 0.447 1 . 079 1 .696
19 3.821 . 000 10.570 5.506 .216 15.479 7.900 .990 1 .749
20 3.890 .000 10.130 5.614 .216 14.977 11.649 1 . 049 1 .744
21 3.848 .000 10.481 5.566 .216 15.435 8.848 1.005 1 .704
22 3.818 .000 10.534 5.506 .216 15.281 8.678 .996 1.712
23 3.842 .000 9.592 5.586 .217 14.445 11.780 1.112 1 .739
24 3.925 .0 00 9.906 5.717 .217 14,917 12.643 1.106 1.650
25 3.912 .000 10.098 5.675 .217 15.155 12.513 1 . 066 1.675
26 1.691 .000' 4.362 2.458 .215 6.525 22.605 1.006 . 739
27 2.464 .0 00 6.541 3.590 .215 9.777 18.551 .994 1 . 054
28 3.848 . 000 10.093 5.587 .217 15.117 11.055 1 . 039 1 .727
29 3.920 .000 9.978 5.704 .217 15.042 14.071 1 . 058 1.649
30 4.000 .000 9.597 5.821 .217 14.428 17.737 1 .100 1.710
31 4.035 .000 9.450 - 5.883 .217 14.324 19.068 1 . 085 1.760
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 860715-1 
från Statens råd för byggnadsforskning till Energiprojekt 









Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 44 kr exkl moms
